



Présentation du plan de travail 2009 du GdT gestion des identités

Ateliers thématiques

Préparation Atelier Technologies (en commission)	19/02/2009 14h
ATELIER Technologies	12 mars 2009 de 14h à 17h
Préparation Atelier Services et usages BtoB et BtoC (en commission)	19/03/2009 matin
ATELIER Services et usages BtoB et BtoC	16/04/2009 matin
Préparation Atelier Juridique (en commission)	23/04/2009 matin
ATELIER Juridique	13/05/2009 matin
Préparation Atelier Services et usages publics (en commission)	20/05/2009 matin
ATELIER Services et usages publics	17/06/2009 matin

Enquête

Préparation avec partenaires	> juin 2009
Déroulement enquête	Juin - septembre 09
Communication résultats	Octobre 2009

Restitution

Préparation / formalisation livrable	Juillet - septembre 09
Réunion de restitution	Octobre 2009